

9#楼平面图施工图调整说明表:

01:根据实际需要内部增加三间商业隔间。


1:根据消防疏散要求,此位置增加一处入口,因室外高程差不一致,增设五步室外台阶。

2:原方案9#-2楼梯调整至5#、6#商铺之间,原楼梯位置变更为8#商铺。

3:原方案9#-5楼梯调整至19#、20#商铺之间,原楼梯位置变更为21#商铺。

4:原方案此位置有凸出结构剪力墙,结构施工图调整后删除此处剪力墙。


5:原方案此位置有凸出结构剪力墙,结构施工图调整后删除此处剪力墙。



一层平面图

变更后

设计单位:



千亿设计集团有限公司

建筑工程设计甲级
城乡规划设计乙级
人防工程设计乙级

风景园林甲级
市政行业乙级
岩土勘察乙级

投诉热线: 15860336393
服务热线: 0595-36010855

E-mail: 22576477@163.com
网 址: www.qyjszj.com
Q Q : 1739818713
微信公众号: QYJZSJ

备注:
详最新版本号图纸,之前作废,不得使用。
本设计图纸未经规划部门同意和审图机构认可,不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算建设造价之参考图。

施工图审查批准单位:

施工图审查批准证书号:

福建省住房和城乡建设厅
千亿设计集团有限公司
资质等级: 建筑工程
有效期限: 2024年9月9日

注册执业章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 蔡黎芸
注册号: 35000335-002
有效期至: 2023年 6 月

工程名称:

燕城里

子项名称:

9#楼

建设单位:

永安市嘉禾房地产开发有限公司

审 定:

黄细清

项目负责人:

蔡黎芸

专业负责人:

蔡黎芸

审 核:

蔡黎芸

校 对:

杨志群

设 计:

何晓腾

制 图:

何晓腾

图 名:

变更后

一层平面图


工程编号: QZ-19-55 比 例

图 别: 建 施 图 号: 01

版本号: 日 期

升版原因:

建筑					
结构					
电气					
给排水					



三层平面图 1:100

变更后

9#楼平面图施工图调整说明表:

7:为了更好的日间照明, 增加物业办公室, 增加中间挑空优化设计。

8:为了更好的日间照明,增加屋面中间挑空优化设计。

设计单位:



千亿设计集团有限公司

QIANYI DESIGN GROUP

建筑工程设计甲级	风景园林甲级
城乡规划设计乙级	市政行业乙级
人防工程设计乙级	岩土勘察乙级

投诉热线: 15860336393
服务热线: 0595-36010855

E-mail: 22576477@163.com
网 址: www.qyjszsj.com
Q Q : 1739818713
微信公众号: QYJZSJ



备注:
 1. 最新版本号图纸, 之前作废, 不得使用。
 2. 设计图纸未经规划部门同意和审图机构认可, 不得用于现场施工, 仅供
 业主建设投资前估算建设造价之参考图。

施工图审查批准单位:

施工图审查批准书证号:

图纸专用章

福建省工程勘察设计图纸专用章
千亿设计集团有限公司
范围： 建筑工程
等级：甲级 证号：A135003353
有效期至：2024年9月9日

注册师执业章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 蔡蓼芸
注册号: 3500335-002
有效期: 至 2023 年 6 月

项目名称:

燕城里

二、项目名称:

9#楼

建设单位:

永安市嘉禾房地产开发有限公司

定	黄细清	
---	-----	--

项目负责人	蔡蓼芸
-------	-----

专业负责人	蔡蓼芸
-------	-----

核	蔡夢芸
---	-----

交	对	杨志群	
---	---	-----	--

量	计	何晓腾
---	---	-----

图	何晓腾
---	-----

图 名:

变更后

三层平面图


工程编号	QZ-19-55	比
------	----------	---

图 别	建 施	图
-----	-----	---

原 本 号		田
-------	--	---

[illegible]

建筑					
结构					
电气					
给排水					



屋面层平面图 1:100


变更后

9#楼平面图施工图调整说明表:

7:为了更好的日间照明, 增加物业办公室, 增加中间挑空优化设计。

8:为了更好的日间照明, 增加屋面中间挑空优化设计。

设计单位:



千亿设计集团有限公司

QIANYI DESIGN GROUP

建筑工程设计甲级 风景园林甲级

城乡规划设计乙级 市政行业乙级

投诉热线: 15860336393

服务热线: 0595-36010855

E-mail: 22576477@163.com

网 址: www.qyjzs.com

Q Q : 1739818713

备注:

本设计图纸未经规划部门同意和审图机构认可,不得用于现场施工,仅供
业主建设投资前估算建设造价之参考图。

施工图审查批准单位:

施工图审查批准书证号:

图纸专用章

福建省工程勘察设计图纸专用章
千亿设计集团有限公司
资质范围：建筑工程
等级：甲级 证号：A135003353
有效期至：2024年9月9日

注册师执业

姓名: 蔡蓼芸
注册号: 3500335-002
有效期: 至2023年 6 月

项目名称:

燕城里

子项名称:

9#楼

建设单位:

永安市嘉禾房地产开发有限公司

审	定	黄细清
---	---	-----

项目负责人	蔡蓼芸
-------	-----

专业负责人	蔡蓼芊
-------	-----

专 业 人 员	东 梦 云
审 核	菟 薊 兰

中	似	余多公
校	对	杨士群

伐	刈	物心研
汎	辻	何咳瞞

设计	何晓腾
制图	何晓腾

图 名:

变更后


屋面层平面图

工程编号	QZ-19-55
------	----------

图	别	建 施
---	---	-----

版本号	
-----	--

升版原因	
------	--



13#楼一层平面图施工图调整说明表:

- 1:原值班室卫生间变更为无障碍卫生间, 门由内开调整外开
- 2:原方案平面卫生间往右侧平移3000
- 3:原方案消毒间洗衣房合并为一间, 并新增公共卫生间

原方案消防控制室内新增湿式报警阀间


因原方案二层寝室疏散门距楼梯踏步间距小于1.4米, 不满足防火规范要求,
故楼梯往右侧移动1000,

13#楼一层平面图

变更后

本层占地面积: 1291.81m²
本层建筑面积: 1291.81m²
本层计容建筑面积: 910.21m²
本层不计容建筑面积: 381.60m²
本栋总建筑面积: 4345.56m²

设计单位:



千亿设计集团有限公司

QIANYI DESIGN GROUP

城乡规划设计甲级 风景园林甲级

人防工程设计乙级 岩土勘察乙级

投诉热线: 15860336393

服务热线: 0595-36010855

E-mail: 22576477@163.com

网 址: www.qyjszj.com

Q Q: 1739818713

微信公众号: QYJZSJ

备注:

详最新版本号图框, 之前作废, 不得使用。

本设计图框未经规划部门同意和审图机构认可

不得用于现场施工, 仅供业主建设投资前估算

建设造价之参考图。

施工图审查批准单位:

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准


施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

施工图审查批准

图例	说明
建筑	建筑
结构	结构
电气	电气
给排水	给排水



13#楼二层平面图
变更后
本层建筑面积: 1173.74m²

13#楼二层平面图施工图调整说明表:

- 4: 原方案卫生间宽度为6800, 现变更为6000
- 5: 原方案音体室内新增公共卫生间
- 6: 因原方案二层寝室疏散门距楼梯踏步间距小于1.4米, 不满足防火规范要求, 故楼梯往右侧移动1000,

设计单位:
千亿设计集团有限公司
QIANYI DESIGN GROUP
建筑工程设计甲级 风景园林甲级
城乡规划设计乙级 市政行业乙级
人防工程设计乙级 岩土勘察乙级

投诉热线: 15860336393
服务热线: 0595-36010855
E-mail: 22576477@163.com
网 址: www.qyjsj.com
Q Q: 1739818713
微信公众号: QYJZSJ

备注:
详最新版本图纸, 之前作废, 不得使用。
本设计图纸未经规划部门同意和审图机构认可
不得用于现场施工, 仅供业主建设投资前估算
建设造价之参考图。

施工图审查批准单位:

施工图审查批准: 勘察: 工程勘察设计院 用章
千亿设计集团有限公司
设计: 建筑 工程
审核: 甲级 证号: A13503353
有效期至: 2024年9月9日

注册师执业章: 姓名: 蔡梦芸
注册号: 3500335-002
有效期至: 2023年6月

注: 修改图纸时请重新标注版本号, 之前版本图纸作废, 不得使用。
项目名称:

燕城里

子项名称:

13#楼


建设单位:
永安市嘉禾房地产开发有限公司

审 定	黄细清	
项目负责人	蔡梦芸	
专业负责人	蔡梦芸	
审 核	蔡梦芸	
校 对	杨志群	
设 计	王川铭	
制 图	王川铭	

图 名:
变更后
二层平面图

工程编号	QZ-19-55	比 例	
图 别	建 施	图 号	02
版 本 号		日 期	
升级原因			

图例	说明
建筑	建筑
结构	结构
电气	电气
给排水	给排水



13#楼三层平面图施工图调整说明表:

7:原方案卫生间宽度为6800, 现变更为6000

8:原方案音体室上空新增公共卫生间,

9:因原方案三层寝室疏散门距楼梯踏步间距小于1.4米, 不满足防火规范要求, 故楼梯往右侧移动1000,


13#楼三层平面图

变更后

本层建筑面积: 938.19m²

本层计容建筑面积: 938.19m²

设计单位:



千亿设计集团有限公司

QIANYI DESIGN GROUP

建筑工程设计甲级 风景园林甲级

城乡规划设计乙级 市政行业乙级

人防工程设计乙级 岩土勘察乙级

投诉热线: 15860336393

服务热线: 0595-36010855

E-mail: 22576477@163.com

网 址: www.qyjszj.com

Q Q: 1739818713

微信公众号: QYJZSJ

备注:

详最新版本图纸, 之前作废, 不得使用。

本设计图纸未经规划部门同意和审图机构认可

不得用于现场施工, 仅供业主建设投资前估算

建设造价之参考图。

施工图审查批准单位:

施工图审查批准

工程勘察设计院

千亿设计集团有限公司

资质等级: 甲级

证号: A135003353

有效期至: 2024年9月9日

图纸专用章

注册师执业章

姓名: 蔡黎芸

注册号: 3500335-002

有效期至: 2023年6月

注: 修改图纸时请重新编号本图, 之前版本图纸作废, 不得使用。

项目名称:

燕城里

子项名称:

13#楼

建设单位:

永安市嘉禾房地产开发有限公司

审 定

黄细清

项目负责人

蔡黎芸

专业负责人

蔡黎芸

审 核

蔡黎芸

校 对

杨志群

设 计

王川铭

制 图

王川铭

图 名:

变更后

三层平面图

工程编号

QZ-19-55

图 别

建 施

版 本 号

日 期


升版原因

比 例

图 号

03

图例	说明
建筑	建筑
结构	结构
电气	电气
给排水	给排水



13#楼四层平面图
变更后
本层建筑面积: 877.66m²

13#楼四层平面图施工图调整说明表:

- 10: 内部使用空间布局优化,
- 11: 因一至三层楼梯往右侧移动1000, 本层做出相对应变更,

设计单位:
千亿设计集团有限公司
QIANYI DESIGN GROUP
建筑工程设计甲级 风景园林甲级
城乡规划设计乙级 市政行业乙级
人防工程设计乙级 岩土勘察乙级

投诉热线: 15860336393
服务热线: 0595-36010855
E-mail: 22576477@163.com
网 址: www.qyjszj.com
Q Q: 1739818713
微信公众号: QYJZSJ

备注:
详最新版本图纸, 之前作废, 不得使用。
本设计图纸未经规划部门同意和审图机构认可
不得用于现场施工, 仅供业主建设投资前估算
建设造价之参考图。




施工图审查批准单位:

施工图审查批准: 勘察: 工程设计: 审核: 盖章: 千亿设计集团有限公司
设计: 盖章: 建筑: 工程
注册等级: 甲级 证号: A135003353
有效期至: 2024年9月9日

中华人民共和国一级注册建筑师
注册师执业章 姓名: 蔡蓼芸
注册号: 3500335-002
有效期至: 至2023年6月

注: 修改图纸时请重新编号本图号, 之前版本号图框作废, 不得使用。			
项目名称:			
燕城里			
子项名称:			
13#楼			
建设单位:			
永安市嘉禾房地产开发有限公司			
审 定	黄细清		
项目负责人	蔡蓼芸		
专业负责人	蔡蓼芸		
审 核	蔡蓼芸		
校 对	杨志群		
设 计	王川铭		
制 图	王川铭		
图 名:			
变更后 四层平面图			
工程编号	QZ-19-55	比 例	
图 别	建 施	图 号	04
版 本 号		日 期	
升版原因			




建筑					
结构					
电气					
给排水					
暖通					



13#楼屋面层平面图

变更后

本层建筑面积: 64.16m²

	<p>分窗框 分窗框做法详见节点图及门窗表相关要求。</p> <p>备注：窗框玻璃厚度采用A(计=300)玻璃，规格12/20/1+1/17。</p> <p>备注：窗框玻璃厚度采用A(计=300)玻璃，规格15/15/1+1/17。</p>
	<p>备注：窗框玻璃厚度采用A(计=300)玻璃，规格15/15/1+1/17。</p> <p>备注：窗框玻璃厚度采用A(计=300)玻璃，规格15/15/1+1/17。</p>
	<p>备注：窗框玻璃厚度采用A(计=300)玻璃，规格15/15/1+1/17。</p> <p>备注：窗框玻璃厚度采用A(计=300)玻璃，规格15/15/1+1/17。</p>

13#楼屋面层平面图施工图调整说明表：	
12:	因一至三层楼梯往右侧移动1000，本层做出相对应变更

设计单位:

千亿设计集团有限公司

QIANYI DESIGN GROUP

建筑工程设计甲级
城乡规划规划乙级
人防工程设计乙级

风景园林甲级
市政行业乙级
岩土勘察乙级

投诉热线: 1586033693
服务热线: 0595-36010855

E-mail: 22576477@163.com
网 址: www.qyjszj.com
Q Q : 1739818713
微信公众号: QYJSZJ

备注:

详最新版本号图纸,之前作废,不得使用。
本设计图纸未经规划部门同意和审图机构认可
不得用于现场施工,仅供业主建设投资前估算
建设造价之参考图。

施工图审查批准单位:

施工图审查批准编号:工程勘察设计图纸专用章
千亿设计集团有限公司
类别: 建筑工程
等级: 甲级 证号:A135003353
有效期至:2024年9月9日

注册师执业资格章

姓名:蔡梦芸
注册号:3500335-002
有效期:至2023年6月

修改图纸详见最新版本号图,之前版本号图纸作废,不得使用。

项目名称:

燕城里

子项名称:

13#楼

建设单位:

永安市嘉禾房地产开发有限公司

审 定 黄细清
项目负责人 蔡梦芸
专业负责人 蔡梦芸
审 核 蔡梦芸
校 对 杨志群
设 计 王川铭
制 图 王川铭

蔡梦芸

杨志群

王川铭

图 名:

变更后
屋面层平面图

工程编号

02-19-55

比 例

图 别

建 施

图 号

05

版 本 号

日 期

升级原因